MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº 009/2026

Objeto: aquisição, sob demanda, de gêneros alimentícios, materiais de copa, de higiene e de limpeza e material de escritório, dividida em 6 (seis) lotes, para as unidades do CRESS/PA em Belém, Santarém e Marabá.

1. INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Riscos identifica, avalia e propõe medidas de tratamento para os principais riscos que podem afetar o planejamento, a seleção dos fornecedores e a execução dos contratos decorrentes do Processo Administrativo nº 009/2026, com base no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência correspondentes.

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Cada risco foi avaliado quanto à probabilidade de ocorrência (Baixa, Média ou Alta) e quanto ao impacto sobre a contratação ou a execução contratual (Baixo, Médio ou Alto). A combinação desses fatores resulta no nível de risco, conforme a matriz a seguir:

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

3. QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

O Anexo I relaciona os riscos identificados nas fases de planejamento, de seleção dos fornecedores e de execução contratual, com as respectivas ações preventivas e de contingência.

Belém-Pará, 14 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANNA MICHELLE DA SILVA GATO
Data: 14/10/2026 16:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de apoio do Setor de Licitações e Contratos
CRESS da 1ª Região - PA

ANEXO I
QUADRO DE RISCOS

Nº	Fase	Risco identificado	Prob.	Impacto	Nível	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
1	Planejamento	Indisponibilidade ou não confirmação da dotação orçamentária em tempo hábil.	Baixa	Alto	**Médio**	Solicitar com antecedência a indicação da dotação ao setor financeiro.	Suspender a instrução até a regularização orçamentária.	Setor Financeiro
2	Seleção	Ausência de microempresas ou empresas de pequeno porte interessadas em algum lote, especialmente em Santarém e Marabá.	Média	Médio	**Médio**	Dar ampla divulgação ao Aviso de Dispensa.	Repetir a divulgação do Aviso para o lote deserto ou fracassado, com ampla participação, nos termos do art. 49, II, da Lei Complementar nº 123/2006.	CLC
3	Seleção	Documentação de habilitação incompleta, vencida ou inválida.	Baixa	Médio	**Baixo**	Conferir previamente a documentação exigida no Termo de Referência.	Conceder prazo para regularização, quando cabível, ou convocar o próximo colocado no lote.	CLC
4	Seleção	Sobrepreço em itens individuais, compensado por preços baixos em outros itens do mesmo lote.	Média	Médio	**Médio**	Aplicar o critério de aceitabilidade que veda preço unitário superior ao valor de referência do item.	Desclassificar a proposta no lote ou negociar a redução do preço.	CLC
5	Seleção	Fracionamento indevido de despesa, com superação do limite do art. 75, II, no exercício.	Baixa	Alto	**Médio**	Controlar o somatório das despesas de mesma natureza no exercício, inclusive acréscimos e prorrogações (art. 75, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).	Adotar a modalidade licitatória compatível, caso o limite seja superado.	CLC / Financeiro
6	Execução	Atraso na entrega dos itens solicitados.	Média	Médio	**Médio**	Fixar prazo objetivo de entrega no Termo de Referência e encaminhar os pedidos com antecedência.	Aplicar as sanções contratuais e, se necessário, adquirir o item em falta.	Fiscal
7	Execução	Entrega de produtos fora das especificações técnicas exigidas.	Média	Alto	**Alto**	Conferir a conformidade dos itens no recebimento, com base nas especificações do Anexo I do Termo de Referência.	Recusar o recebimento e exigir a substituição no prazo contratual.	Fiscal / Responsável pelo recebimento
8	Execução	Fornecimento de itens com prazo de validade vencido ou próximo do vencimento.	Média	Alto	**Alto**	Exigir validade mínima de 2/3 do prazo total indicado pelo fabricante na data da entrega.	Recusar o recebimento e exigir substituição imediata.	Fiscal / Responsável pelo recebimento
9	Execução	Divergência entre a quantidade entregue e a solicitada pela unidade.	Média	Baixo	**Baixo**	Designar responsáveis pelo recebimento em cada unidade, com conferência do pedido em relação à nota fiscal.	Notificar o fornecedor para complementação ou recolhimento do excedente.	Fiscal / Responsável pelo recebimento
10	Execução	Esgotamento dos quantitativos estimados antes do término da vigência.	Média	Médio	**Médio**	Acompanhar o saldo de cada lote ao longo da execução.	Promover acréscimo de até 25% do valor inicial atualizado (art. 125 da Lei nº 14.133/2021), observado o art. 75, § 1º.	Fiscal / CLC
11	Execução	Descontinuidade do fornecimento (falência, desistência ou inadimplemento do fornecedor).	Baixa	Alto	**Médio**	Monitorar a regularidade fiscal e a capacidade de fornecimento ao longo da execução.	Extinguir o contrato e realizar nova contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021.	Fiscal / CLC

Legenda: CLC = Comissão de Licitações e Contratos; Fiscal = fiscal do contrato; Responsável pelo recebimento = servidor designado em cada unidade; Financeiro = Setor Financeiro/Comissão Administrativo Financeira.