TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
DOCUMENTO
Fls. 90

PA202517254 – Contratação de empresa para fornecimento de estação de trabalho de alto desempenho para processamento local de Inteligência Artificial, acompanhada de teclado, mouse e cobertura de suporte técnico e garantia do fabricante, visando atender ao Núcleo de Informações Estratégicas - NIE do TCMPA.

ANÁLISE DE RISCO 041/2026 - DGC

O gerenciamento de riscos é fundamental para o planejamento contínuo, organização e controle dos recursos envolvidos em possíveis ameaças que possam comprometer o sucesso da contratação, execução do objeto e gestão contratual.

A análise de riscos inclui a identificação e avaliação das principais ameaças, compreendendo a natureza e a determinação do nível de risco, que é uma combinação do impacto e da probabilidade de ocorrência, podendo afetar a efetividade da contratação e o alcance dos resultados desejados.

Para cada risco identificado, são definidos: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os danos potenciais e o impacto caso o risco se materialize, medidas preventivas e de contingência (respostas aos riscos), atribuição de responsabilidades, além do registro e acompanhamento das ações para mitigação dos riscos.

De acordo com o inciso X do artigo 18 da Lei 14.133/2021, o planejamento das contratações deve obrigatoriamente incluir a análise de riscos. Essa análise visa identificar problemas potenciais na execução do contrato administrativo, facilitando a tomada de decisões ao longo da execução do contrato ou em outras circunstâncias relevantes para a alta gestão do TCM/PA.

É importante frisar que a análise de risco, bem como todos os riscos aqui explicitados, não se caracterizam como única fonte de prevenção ou correção de seus impactos. Por ocasião da tomada de decisão, deverão ser consideradas as peculiaridades de cada objeto e cada contrato a fim de que não se limite às aqui ilustradas.

DOCUMENTO Fls. 91

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Entrega de equipamento usado, recondicionado, de mercado paralelo ou sem garantia oficial válida no Brasil.	Média	Alto	Recebimento de bem em desconformidade, perda de suporte e redução da vida útil da solução.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir produto novo, lacrado, nota fiscal emitida no Brasil, número de série íntegro e comprovante de cobertura oficial do fabricante; permitir diligência junto ao fabricante.	FISCAL DO CONTRATO/DTI/NIE
CONTINGENCIAL	Rejeitar o item; suspender o recebimento definitivo; notificar a contratada para substituição no prazo previsto e aplicar sanções, se cabíveis.	FISCAL DO CONTRATO/DAD

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega da estação de trabalho, teclado e mouse.	Média	Médio	Atraso no início do processamento local de bases fiscais e institucionais pelo NIE.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer prazo de entrega de até 30 dias corridos e exigir comunicação formal prévia, com justificativa e documentos, em caso de impossibilidade de cumprimento.	DGC/FISCAL DO CONTRATO
CONTINGENCIAL	Avaliar eventual prorrogação justificada; registrar ocorrência; aplicar multa moratória e demais medidas previstas no TR em caso de atraso injustificado.	FISCAL DO CONTRATO/DAD

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

DOCUMENTO 92

Incompatibilidade dos periféricos ou entrega de itens com especificações inferiores às previstas no Termo de Referência.	Média	Médio	Dificuldade de uso imediato, instabilidade operacional e necessidade de substituição dos itens.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir marca, modelo, part number, documentação técnica oficial e compatibilidade integral com o macOS; realizar conferência física e funcional no recebimento.	FISCAL DO CONTRATO/DTI/NIE
CONTINGENCIAL	Rejeitar os itens em desacordo; notificar a contratada para substituição sem ônus em até 10 dias corridos; suspender o aceite até o saneamento.	FISCAL DO CONTRATO/DAD

Belém(PA), 15 de julho de 2026.

Marcos Matheus Fonseca Reis
Matrícula nº 500000797
Divisão de Gestão da Contratação - DGC